



**А.Р. Халилова**

# ЛОЙИХАЛАШ АСОСЛАРИ

Үқув-услубий қўлланма

**ТОШКЕНТ - 2019**

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ  
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ  
ТОШКЕНТ АРХИТЕКТУРА ҚУРИЛИШ ИНСТИТУТИ**

**А.Р.ХАЛИЛОВА**

**"ЛОЙИҲАЛАШ АСОСЛАРИ"  
(амалий топшириқларни бажариш бўйича)**

**ўқув - услубий қўлланма**

**Тошкент-2019**

**Муаллиф:** А.Р.Халилова.

"Лойиҳалаш асослари" фанидан амалий топшириқларни бажариш бўйича ўқув-услубий қўлланма.

Ушбу ўқув-услубий қўлланма 5341300 – Коммунал инфратузилма ва уй-жой коммунал хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш, 5111000 – Касб таълими (**5610100** – Хизматлар соҳаси (уй-жой, коммунал ва майший хизматлар)) таълим йўналишларии З курс талабалари учун мўлжалланган.

Ушбу ўқув-услубий қўлланма "Лойиҳалаш асослари" фанидан амалий топшириқларни бажариш учун ўрнатилган умумий қоидалар, маълумотларни тўплаш ва ўрганиш, меъерий хужжатлар билан ишлаш, режа тузиш, хулоса ва таклифларни асослаш, техник-иктисодий таҳлил қилиш ва қабул қилинган қарорларни асослаб бериш бўйича кўрсатмалар берилган.

### **Тақризчилар:**

Давлетов И.Х. – “Қурилишда менежмент” кафедраси мудири, и.ф.н., доц.

Турдиев А.С. – “Иқтисодиёт ва қўчмас мулкни бошқариш” кафедраси мудири, и.ф.н., доц.

*Тошкент архитектура-қурилиш институти Илмий-услубий Кенгашиning  
30 октябрь 2019 йил 2-сонли баённомасида ўқув-услубий қўлланма сифатида  
нашр этишига тавсия этилган.*

## СҮЗ БОШИ

Мамлакатимизда иқтисодиётини эркинлаштириш ва модернизациялаш борасида амалга оширилаётган ислоҳотлар, бозор субъектлари орасидаги хўжалик алоқаларини янада ривожлантириш ва самарали амал килишини талаб этмоқда.

Таълим соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотлар ўз навбатида, республикада чукур таркибий ўзгаришларни амалга оширишни таъминлайди, миллий иқтисодиёт соҳаларига ташқи ва ички инвестициялар оқимини фаоллаштириш, иқтисодий юксалишнинг янги босқичини бошлаб бериш учун асосий омил ҳисобланади.

Жумладан, иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини модернизациялаш, техник ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш, уй-жой қурилишини, лойиҳалаш коммуникацияларини ривожлантиришдир.

Қурилиш соҳасида иқтисодий ислоҳотларнинг асосий йўналишлари ва муаммоларини мукаммал билишларида, шунингдек қурилиш ишлаб чиқариш корхоналарини модернизация ва дивесификациялаш, уларнинг моддий-техника базасини яхшилаш, соҳада пухта инвестиция сиёсатини юргизиш ва чет эл инвестицияларини янада кўпроқ жалб қилиш каби масалаларда чукур билимга эга бўлишларида талабаларнинг мазкур фандан самарарли фойдаланишлари ҳамда ижодий ёндошувлари “Лойиҳалаш асослари” фанининг олдида турган вазифалардан биридир.

Хозирги кунда замонавий қурилиш соҳаси лойиҳалаш асосларининг замонавий услубини, лойиҳалаш тизимини стратегик асосларини, бизнесда лойиҳалашвий тузилмасини, лойиҳалаш асосларини ташкил этиш ва вақт меъёрлари, сифат, нарх, лойиҳалаш таваккалчилиги асосларини, низоларни, инсон ресурсларидан оқилона фойдаланишни ҳамда инновацияларни жорий этиш тўғрисидаги маълумотларни ўз ичига қамраб олади.

Замонавий талабларга мувофиқ лойиҳалаш асослари тизимини ташкил этиш ва унинг асосида самарали ишлаш йўлида, пировард натижада қурилишда

лойиҳалаштиришни такомиллаштириб боришда ушбу фанни қурилиш соҳаси талабаларига ўқитиш ўз самарасини беради.

Шу боис, ушбу ўқув-услубий қўлланмадан асосий мақсад – талабаларда замонавий шароитда қурилишда иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш билан боғлик ҳолда таълим йўналишига мос билим, қўнікма ва малакани шакллантиришдир. Шу билан бир вақтда самарали қарорлар қабул қилишни шакллантиришдир.

Ўзбекистонда лойиҳалаш асослари тизимиға илмий қизиқиш ўсмоқда. Шу сабабли лойиҳалаш асослари нуқтаи назарларини асосли ва чукур ўрганиш, ҳамда амалий характердаги масалаларни хал қилишга йўналтириш мақсадга мувофиқдир.

## **I. Үмумий қоидалар**

Мустақил ишларни бажаришдан мақсад - амалий ва назарий билимларни тартибга солиши, мустаҳкамлаш ва кенгайтириш, ҳамда уларни қурилиш соҳасида аниқ илмий, техник, иқтисодий ва ишлаб чиқариш масалаларини ечишда қўллашдир.

Қурилиш ҳозирги вактда халқ хўжалигининг йирик тармоғи бўлган ҳолда, юқори унумдорли машиналарга, индустрисал моддий-техник негизига эга. Капитал қўйилманинг иқтисодий самарадорлигини оширишда қурилишнинг таннархини камайтиришда сифатни яхшилаш, муддатини қисқартириш, меҳнат унумдорлигини кўтаришда имкон туғдирувчи қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини ташкил этувчи юқори малакали ходимларнинг роли каттадир.

Бундай кўрсаткичларга эришиш меъморий-тархли ва конструктив ечимлар, қурилиш-монтаж ишларини илфор ишлаб чиқариш усуллари, қурилиш ишларини режалаштириш усуллари ва бир нечта вариантларини бир-бирига таққослаб кўриб чиқишга боғлиқдир.

Фанни ўрганишда талаба қурилишдаги режалаштиришни мавжуд усулларини ўрганиш, таҳлил қилиш ва такомиллаштириш ҳамда графиклар ёрдамида жараёнларни таҳлил қилиш, лойиҳалаш, бошқариш ва созлашдан иборат.


## **II. Фан бўйича топшириқлар**

Фан бўйича топшириқлар талаба томонидан ишлаб чиқилади ва амалий қўнималарини ривожлантиради. Топшириқларни бажаришда талаба мавжуд бўлган маълумотлар ва меъёрий хужжатлар билан ишлаш қўнимасини ҳосил қиласида ва қўйилган вазифаларни мустақил ечиш маҳорати ошади.

## Тўрсимон графикни қўрсаткичларини ҳисоблаш

Тўрсимон графикнинг асосий қўрсаткичларига қўйидагилар киради: критик йўл, умумий вақт резервлари ( $R_{i-j}$ ), хусусий вақт резервлари ( $r_{i-j}$ ), ишларнинг барвақтроқ бошланиши ( $T^{66}$ ), барвақтроқ тугаши ( $T^{6T}$ ), ҳамда кечроқ бошлаш ( $T^{k6}$ ) ва кечроқ тугатиш ( $T^{KT}$ ). Булар бошланғич қўрсаткичлар бўлиб, улар ёрдамида тўрсимон графикни таҳлил қилишимиз мумкин.

### Ишлар ва ҳодисаларнинг кодланиш схемаси



$T_{i-j}$  (ишнинг давомийлиги) – маълум бир ишнинг бажариш давомийлигини кўрсатади (соат, кун, ой).

$T^{66}$  (ишнинг барвақтроқ бошланиши) – бу ишлар бошланишининг барча мавжуд бўлган энг барвақт бошланиш вақти - бу дастлабки ҳодисадан то бошланғич ҳодисагача бўлган энг узун йўлни белгиловчи вақтдир.

$$T_{i-j}^{66} = \max T_{h-i}$$

$T^{6T}$  (ишнинг барвақтроқ тугаши) – бу ишнинг якуnlаниш вақти. У ишнинг барвақтроқ бошланиши ва ишнинг давомийлиги йиғиндиси орқали аниқланади.

$$T_{i-j}^{6T} = T_{i-j}^{66} + T_{h-i}$$

$T^{k6}$  (ишнинг кеч бошланиши) – бу ишнинг барча мавжуд мумкин бўлган энг кеч бошлаш вақти.

$$T_{i-j}^{k6} = T_{i-j}^{KT} + T_{i-j}$$

$T^{KT}$  (ишнинг кечроқ тугаши) – бу иш тугашининг барча мавжуд мумкин бўлган энг кеч тугаш вақти.

$$T_{i-j}^{KT} = \min T_{j-k}^{k6}$$

$R_{i-j}$  (түлиқ вақт резерви) – бу шундай энг максимал вақтқи маълум бир ишни давомийлигини шу вақтга оширганимизда критик йўлни давомийлиги ўзгармайди.


$$R_{i-j} = T_{i-j}^{k\bar{b}} - T_{i-j}^{\bar{b}\bar{b}} = T_{i-j}^{k\tau} - T_{i-j}^{\bar{b}\tau}$$

$r_{i-j}$  (хусусий вақт резерви) – бу шундай энг максимал вақтқи маълум бир ишни давомийлигини шу вақтга оширганимизда ёки бошланишин кечиктирганимизда кейинги ишларни барвақтроқ бошланишига таъсир этмайди.

$$r_{i-j} = T_{j-k}^{\bar{b}\bar{b}} + T_{i-j}$$

### 1- топшириқ.


- a) Тўрсимон графикларни (1-, 2-шакл) жадвал усулида хисобланг (берилган 1-жадвални тўлдиринг) ва савволлрга жавоб беринг.



1 - шакл. Тўрсимон график

<b>Ишлар коди</b>	<b><math>T_{i-j}</math></b> (давомий лиги)	<b><math>T_{бб}</math></b> (барвақт бошланиши)	<b><math>T_{бт}</math></b> (барвақт тугаши)	<b><math>T_{кб}</math></b> (кеч бошланиши)	<b><math>T_{кт}</math></b> (кеч тугаши)	<b><math>R_{i-j}</math></b> (түлик вақт резерви)	<b><math>r_{i-j}</math></b> (хусусий вақт резерви)
1 - 2							
2 - 3							
2 - 4							
2 - 5							
3 - 6							
4 - 5							
4 - 7							
5 - 6							
5 - 7							
5 - 8							
6 - 8							
6 - 9							
7 - 8							
7 - 10							
8 - 11							
9 - 11							
10 - 11							

- Берилган түрсимон график моделида (1-шакл) қанча “хаққоний” ва “соҳта” ишлар мавжуд?
- Түрсимон график моделида қанча “йўллар” (цепочка) мавжуд ва уларнинг давомийлиги қанча?
- Энг узок йўл (критический путь) ва шу йўлга тўғри келмаган (тушмаган) ишларнинг тартиб рақамлари (кодлари) қанақа?
- Иш ва ҳодиса га изоҳ беринг ва мисол келтиринг?




2 - шакл. Түрсимон график

## Түрсимон графикни элементларини түгри тузилганлигини текшириш ва ҳатоларни аниклаш

Түрсимон графикда ҳамма ишлар ва ҳодисалар чамбарчас боғлик. Шу туфайли бирон бир ишни ёки ҳодисани нотүғри тасвирлаш кейинчалик ҳисоблашларда жиддий ҳатоларга либ келиши мумкин. Шунинг учун түрсимон графикни тузгандан кейин яхшилаб текшириб, унинг ҳатоларини топиш лозим.

Кўп учрайдиган ҳатоларни кўриб чиқамиз:


1. Ишлар бир ҳил тартиб рақамга эга, яъни бошланғич ва яқунловчи ҳодисалар и бир ҳил.




Бундай ҳолда ажратувчи ҳодиса киритиш лозим.

2. Түрсимон графикда тупикили ҳодисалар мавжуд бўлмаслиги лозим.


Масалан “4” ҳодиса, яъни шундай ҳодисаларки булардан кейин ҳеч қандай иш бошланмайди. (яқунловчи ҳодисадан ташқари)



3. Түрсимон графикда рақамлар шундай қўйилиши керакки, кичик рақамдан катта рақамга қараб ишлар йўналган бўлиши керак.




Тўғри рақамлаш




Нотўғри рақамлаш


4. Түрсимон графикда яна шундай номланган “думли” (хвостовых) ҳодисалар ҳам бўлмаслиги керак, яъни шундай ҳодисаларки улардан олдин ҳеч қандай ишлар бошланмайди (бошланғич ҳодисадан ташқари). (“4” бу думли ҳодиса)




5. Түрсимон графикда цикллар мавжудлигини текшириш лозим, яъни шундай йўлларки бошланғич ҳодисадан бошланиб яна ўзи билан тугайди. (йўл  $0 - 2 - 3 - 4 - 0$ ) .



7. Тузилган түрсимон графикни шундай тузиш керакки унда ишларни бир бири билан кесишуви энг минимал бўлиши керак. Чунки ҳар қандай кесишувлар графикни ўқиша қийинчилик туғдиради.




Нотўғри




Тўғри


**2-топширик.** Түрсимон графикдаги хатоларни топинг (3-, 4-, 5-шакллар).



3 - шакл. Түрсимон график




4 - шакл. Түрсимон график



5 - шакл. Түрсимон график

**3-топширик.** Түрсимон графикдаги мавжуд бўлган йўлларни ва критик йўлни аниқланг (6-шакл).



6 - шакл. Түрсимон график

### Түрсимон графикни вақт масштабида тузиш


Курилишда вақт масштабида тузилған түрсимон графиктар кенг тарқалаган. Түрсимон график иш жараёнини назорат қилиш учун қулайдыр. Түрсимон график маълум вақтда бажариладиган ишларни кечикиб қолиши ёки олдинлаб кетишини аниқлаш ва керак бўлса хомашёларни қайта тақсимлаш имкониятини яратиб беради.

Вақт бирлигида тузилған түрсимон график бўйича талаб қилинаётган хомашёлар диаграммасини тузиш мумкин ва шу туфайли талаб қилинаётган хомашёлар факт бўйича бор бўлган хомашёлар билан қанчалик тўғри келаётганлигини аниқлаш мумкин.

Меҳнат хомашёлари камчилик шароитида ишчиларни узлуксиз бир текисда иш билан таъминлаш катта аҳамиятга эга. Шу мақсадда түрсимон график ишчилар сони бўйича оптималлаштирилади. Объектни куриш жараёнида ишчиларни бир текисда тақсимлаш, меҳнатни яхши ташкил қилиш ва колективни (бригадани) бир маромда ишлашга ёрдам беради.

### Ишчилар ресурсига қараб түрсимон графикни оптималлаштириш

**4-топшириқ.** Берилган түрсимон графикни жадвал усулида ҳисобланг (2-жадвал). Кейин ишчилар ресурсига қараб оптимизация қилинг (7-шакл). Оптимизациялашни 3-жадвалда акс этиринг ва ишчиларни харакат графикини (ИХГ)ни тузинг.



7 - шакл. Түрсимон график

2-жадвал

Т.р.	Ишларнинг коди	Ту	<u>Тбб</u> Трн	<u>Тбт</u> Тро	<u>Ткб</u> Тпн	<u>Ткт</u> Тпо
<b>a</b>	<b>б</b>	<b>в</b>	<b>г</b>	<b>д</b>	<b>е</b>	<b>ж</b>
1	1-2	7	0	7	0	7
2	1-3	10	0	10	2	12
3	2-3	5	7	12	7	12
4	2-4	2	7	9	14	16
5	3-4	0	12	12	16	16
6	3-5	8	12	20	12	20
7	4-5	4	12	16	16	20
8	4-6	9	12	21	16	25
9	5-6	5	20	25	20	25

Хорижий давлатларда (АҚШ, Австрия) объектларни қуришда бирдан бир ягона ҳужжат түрсимон графиклардир (график ёки потенциаллар усули). Айрим ҳолларда ГАНТ (чизиқ) графиклари ҳам қўлланилади (Франция). Шу боис ушбу ишда түрсимон графиклар ёрдамида қурилажак объектлар параметрларини аниқлашга эътибор берилган.

## 3-жадвал

Эслатма. Бу жадвал түрсимон график параметрлари аниқланғандан кейин түлдирилади.

## Тўрсимон графикни тузиш

Тўрсимон график – бу ишлаб чиқаришни уюштириш ва режалаштиришини самарадор воситасидир.

Алоҳида объектлар ва қуриладиган мажмуа қуввати ва хажмининг ўсиш, қурилиш сифатини яхшилаш ва муддатини қисқартиришга бўлган талаблар, бинолар йиғлмалиги даражасини кўтариш, қурилиш ташкилотларини юқори унумдорли машина ва механизмлар билан жиҳозлаш даражасини, янги самарали ашё ва конструкцияларни жорий қилиш, ишлаб чиқаришни режалаштириш ва қулай (оптимал) қарорлар қабул қилишни такозо этади. Шунинг учун, қурилишни уюштириш тўрсимон усулда режалаштиришни кенг кўламда қўлланиши, ишларнинг бажарилишининг ташкилий-техник андозаси бўлган тўрсимон жадвалнинг ижодий ҳосияти бўлиб ҳисобланади.

Тўрсимон графикни тузишда бошланғич маълумот бўлиб, қуйидагилар хизмат қиласди:

- Қурилишнинг лойиҳа ва ишчи чизмалари;
- Қурилиш-монтаж ишлари ҳажмлари қайдномаси;
- Зарурӣ моддий-техник ресурслар хақида маълумот;
- Ишларнинг бажарилиш лойиҳаси;
- Қурилишнинг норматив давом этиш муддати.

Тўрсимон графикни тузиш аввало қурилиш-монтаж ишларининг кетма-кетлигини аниқлашдан бошланади.

4-жадвал

Ишларнинг номи	Ишлар ҳажми		Меҳнат сарфи, киши-кун	Керакли машиналар		Ишнинг давомий-лиги, кун	Сменалар сони	Сменадаги ишчилар сони	Бригада таркиби	Ишлар гра-фиги
	ўлчов бирлиги	микдо-ри		номи	маш-смена сони					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## **Мустақил иш мавзулари**

1. Лойиҳалаш асослари фанининг предмети ва мазмуни
2. Қурилишда лойиҳалаш асослари аҳамияти
3. Қурилишни лойиҳалаштиришни ташкил этиш
4. Буюртмачининг бошқа харажатлари. Лойиҳалаш тадқиқот ишлари ҳисоби
5. Бизнес-тузилмавий лойиҳалар
6. Қурилиш ташкилотларининг таркиби ва тавсифи
7. Қурилишда тайёргарлик ишларини ташкил этиш ва бошқариш
8. Қурилиш ишларини оқим усулида ташкил этиш
9. Қурилишни тақвимли режалаштириш, унинг мазмуни ва қўлланилиши
10. Қурилишда тўрсимон графикларни тузиш
11. Қурилиш бош планини лойиҳалаш. Ресурсларга бўлган талабни ҳисоблаш
12. Қурилишда моддий-техник таъминотининг аҳамияти
13. Қурилиш-монтаж ишларида сифатни бошқариш
14. Қурилиши тугалланган бино ва иншоотларни фойдаланишга қабул қилиш
15. Қурилишда ишлаб чиқаришни ташкил этиш ва бошқариш асослари
16. Лойиҳалаш асосларида информацион технологиялар
17. Қурилиш ташкилотларини бошқарув технологияси
18. Қурилишда бошқарув тамойиллари, усуллари ва методи
19. Қурилишда хужжат ишларини олиб бориш ва расмийлаштириш
20. Лойиҳалаш асосларида инновациялар

## **Фойдаланилган адабиетлар рўйхати**

1. Дикман Л.Г. Организация строительного производства. Учебник для строительных вузов. М: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. – 608с.
2. В.И. Теличенко, А.А. Лапидус О.М. Терентьев. Технология строительных процессов. Учебник для вузов. М., «Высшая школа», 2002.
3. Аленичева Е.В. Организация строительства поточным методом. Учебное пособие. Тамбов: ТГТУ, 2004. – 80с.
4. Болотин С.А. Организация строительного производства. Учебное пособие. М.: Академия, 2007. – 208с.

## МУНДАРИЖА

Сўз боши .....	3
I. Умумий қоидалар .....	5
II. Фан бўйича топшириқлар .....	5
Мустақил иш мавзулари .....	16
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати .....	17

“YOSHLAR MATBUOTI” босмахонасида чоп этилди.  
700113. Тошкент, Чилонзор-8.  
Адади ва нархи келишилган ҳолда

